

Projektinformation VA – Q1 2022

Varför nyhetsbrev?

Syftet med nyhetsbrevet är att ha ett till medel för information, att bidra till samordning och sammanhållning, och på ett lättsmält sätt bidra till kompetenshöjning, påminna och erfarenhetsåterföra. Målgruppen är främst projektledare och medlemmar i NVOA:s VA-projekt, men brevet finns tillgängligt och förmedlas till alla delar av organisationen via intranätet.

Det finns även under supportfliken i Antura. Vill du också ha brevet direkt i inkorgen? Har du frågor eller synpunkter? Då är du välkommen att vända dig till XLPM-gruppen, som består av Katarina Södergren, Emelie Erixon, Johan Lundin och Louise Rosqvist.



Aktuellt:

- Arbetet under det senaste kvartalet har berört flera olika områden.
- Utfallsintegrationen har fått stå åt sidan p.g.a. resursbrist på IT-avdelningen, där fokus har legat på bytet till ny driftleverantör.
- Vi håller på med en översyn av flera olika mallar för våra styrande dokument.
- Stadsbyggnadsavdelningen har arbetat med arbetssätt och översyn av sina tidiga skeden, detaljplaneuppdragen, vilket kommer innebära att en mängd nya uppdrag kommer lanseras i Antura i närtid, och några omfördelningar mellan projektledare har gjorts.
- Beslut att starta upp ett projekt för tillgångsförvaltning på bolaget har tagits, information om det kommer delas i olika forum framöver.
- Arbetet med teknisk handbok VA har kommit så långt att det inom snar framtid ska gå ut på remiss internt.

Tecknade avtal

- Ramavtal för rörinspektioner av VA-ledningar har tecknats.
- Avtal med bolagslantmätare är klart, 2 (+1+1) år
- En översyn av avtalet för vårt projektverktyg Antura Projects har gjorts så att det är fortsatt säkrat. Om två år kommer vi åter se över att vi är nöjda med vårt system.
- Avtalet för våra licenser för XLPM Online har även säkrats (där dokument och beskrivningar av vår projektmetodik finns tillgängliga).

Kuriosa: Medlemmarna i XLPM-gruppen har totalt 3611 page visits på XLPM Online. Hur nyttjar du din licens?

Nya VA-initiativ

Projekt och uppdrag som har passerat första beslutspunkten under det senaste kvartalet:

- Investering: "VA bygg Berberisvägen", projektledare Miroslav Bayer, område Östra Saltsjö-Boo
- Investering: "Porsmossen pump sump", projektledare Henrik Asp, område Norra Saltsjö-Boo
- Stadsbyggnad: "Fisksätra Station SLL", Emma Nilsson projektledare, område Centrala Saltsjöbaden
- Stadsbyggnad: "Tattby Station SLL", Emma Nilsson projektledare, område Centrala Saltsjöbaden
- Stadsbyggnad: "Ny Skurubro", Emma Nilsson projektledare, område Västra Saltsjö-Boo
- Stadsbyggnad: "Område W sydöstra Lännersta" har bytt projektledare från Jesper Markström till Marie Svensson. Område Södra Saltsjö-Boo
- Stadsbyggnad: DP Jaktvarvet, Eskil Österling uppdragsledare, område Södra Saltsjöbaden

Ny portföljindelning

En ny indelning har gjorts för Stadsbyggnadsportföljen där underportföljerna tidiga skeden, förnyelseområden och VA-projekt numera finns.

Ny portföljindelning har även gjorts för Investering, där underportföljerna nu är Reinvestering VA-ledningsnät, Reinvestering VA-anläggningar och Nyläggning Huvud- och konsekvensledning.



Kom ihåg!

Har du sett över att din minimumnivå är uppnådd i dina projekt?

- Vi ser fortfarande att det saknas projektinfo på många projekt, glöm inte att fylla i det på förstasidan.
- Lägg gärna även upp en kartbild för att underlätta den geografiska orienteringen.
- Har du tagit tillräcklig höjd för projektavslutningsfasen i dina projekt? Vi rekommenderar att du lägger in 4–6 månader i tidplanen. På ett projektforum framöver kommer vi gå igenom vilka aktiviteter som ingår i stängning av projekt.

Förändringar bland projektresurser

Eskil Österling har slutat som anställd men är åter i en ny roll som VA-tekniskt stöd (konsult).

Henrik Asp går i pension i maj, ersättningsrekrytering kommer ske i närtid.

Erfarenhetsåterföring i kortversion

En rutinbeskrivning för hantering av försäkringsärenden är under framtagande och kommer presenteras i närtid. Om du själv behöver guidning hör av dig till Marit Engvall för svar om vidare hantering.

Omvärldsbevakning

- VA-Tour blev uppskjutet från januari till 17 maj (ny anmälan behövs)
- VA-mässan hålls 29–31 mars
- Antura-dagen 12 maj