

NYHETER FRÅN XLPM-gruppen

Projektinformation VA – Q4 2021

Välkommen till vårt första nyhetsbrev!

Nu testar vi ett nyhetsbrev för att sprida information relaterat till våra pågående VA-projekt samt arbetet med projektprocessen. Brevet kommer att publiceras i slutet av varje kvartal, med start Q4 2021.

Framöver hoppas vi på att ni läsare kommer med synpunkter så att vi kan utvärdera om vi ska fortsätta med den här informationskanalen.

Nyhetsbrevet når alla i organisationen via nyhet på intranätet. Det kommer också att finnas under supportfliken i Antura. Vill du ha brevet direkt i inkorgen? Har du frågor eller synpunkter? Då är du välkommen att vända dig till XLPM-gruppen, som består av Katarina Södergren, Emelie Erixon, Johan Lundin och Louise Rosqvist.



Aktuellt: Fokus ekonomi

Under hösten 2021 har fokus legat på ekonomi i våra projekt. Ny resurs i form av Malin Öhman har tillkommit som projektcontroller på stadsbyggnadsavdelningen.

I oktober utfördes en fördjupad utbildning av kostnadsmodulen i Antura och gemensamma sittningar genomfördes för att mata in projektens periodiserade prognoser i projektytorna i Antura. Nu förväntas alla pågående projekt ha en aktuell periodiserad prognos upplagd.

Försenad integration av UBW

Arbetet med att få till en automatiserad utfallsintegration mellan ekonomisystemet UBW och projektverktyget Antura är försenat, men de många delmomenten i processen fortgår bakom kulisserna.

Just nu pågår säkerställning av resultatet av en första överföring i testmiljön av Antura. Förväntad tidplan för att ha en integration på plats i produktionsmiljön är i början av nästa år.

Nya VA-initiativ

Projekt och uppdrag som har passerat första beslutspunkten under det senaste kvartalet:

- ”VA bygg Ugglevägen”: Bygg tillsammans med Investering lägger om befintliga VA-ledningar på privata fastigheter, start under januari 2022. PL Miroslav Bayer. Geografiskt område Östra Sicklaön.
- ”VA bygg Jägarstigen”: Omläggning av befintliga spillvattenledning pga. kollapsad ledning, samt omläggning av vattenledning som troligtvis är från 1920. Uppdraget genomförs av Bygg och Investering med start i januari 2022. PL Miroslav Bayer. Geografiskt område Östra Sicklaön.
- Lillängen, etapp 1: Schaktfri renovering av SVATEK gällande vattenledningar. Entreprenadstart under januari/februari 2022. PL Marie Svensson (Rockstore). Geografiskt område Västra Sicklaön.
- ”Järlasjöledningen, skyddsror 2.0”: Den vattenledningen som behövs från Värmdövägen ner till Järlasjön ska ingå i kommunens projekt med ”Kyrkviksanläggningen”. PL Anders Johansson. Geografiskt område Västra Saltsjö-Boo.
- ”Sickla Stationshus”: DP har vunnit laga kraft och projektet är startat i dec -21. PL Emma Nilsson. Geografiskt område Västra Sicklaön.



Kom ihåg!

Har du sett över att din minimumnivå är uppnådd i dina projekt?

- Se över att start- och sluttid stämmer.
- Lägg in projektegenskaper (leveransobjekt).
- Se över att TG-tider är korrekta och rätt TG är godkänd.
- Fyll i projektinfo på förstasidan.
- Lägesrapportera varje månad på alla pågående projekt och uppdrag (även dp-uppdrag).
- Lägg in en periodiserad prognos i alla dina projekt.
- Lägg upp projektbeställning, projektplan och slutrapport i Antura om det finns.

Erfarenhetsåterföring i kortversion

Upphandling Skogsöledningen: Den indexmodell som togs fram inför upphandlingen av Skogsöledningen kommer ej att användas i denna upphandling pga. svalt mottagande från entreprenörer samt lite dålig ”tjajming”.

Omvärldsbevakning

- Konferens: RÖK (Rörnät och Klimat) 18–19 jan
- Mässa: VA-Tour 27 jan



Förändringar i Antura

- Testa att gå in i exempelprojektet – Där finns hjälptexter och slutrapporter samlade. Alla medlemmar i Antura har tillgång till projektet.
- Tips och trix för Antura har börjat publiceras som en månatlig popup. Tipsen samlas sedan i ett dokument under supportfiken.