
 

 

Bilaga 26 Genomförande 
 

Skolprojekt 

Sickla skola byggs om med start 2022. Under byggtiden nyttjas markanvisningsområdet för 

etablering. Preliminärt kan avetablering ske till den tidpunkt då ny detaljplan planeras vinna laga 

kraft. 

Detaljplan 

Efter att markanvisningstävling genomförts och markanvisningsavtal träffats kan 

detaljplanearbetet inledas, preliminärt år 2023. 

Ledningsflytt 

För att möjliggöra föreslaget läge för den planerade fotbollsplanen inom skolområdet behöver 

fjärrvärmeledningens sträckning ändras (huvudledning fjärrvärme får ej placeras under bollplan). 

Befintliga ledningar kan även påverka möjlig lokalisering av anläggningar och bebyggelse inom 

markanvisningsområdet. Nya lägen för ledningar behöver därför utredas och samordnas med 

närliggande skolprojekt och stadsbyggnadsprojekt. Tidplan för ledningsflytt påverkar tidplan för 

utförande av bostäder i markanvisningsområdet. 

Utförande av eventuella provisorier kan påbörjas efter att detaljplanen vunnit lagakraft. 

Ledningsflytt samordnas med saneringsarbeten. 

Efter ledningsflytt (och sanering) inom markanvisningsområdet kan byggnation av bostäder 

påbörjas. 

Sanering 

Sanering av mark för bollplaner, gator och bostäder påbörjas efter att detaljplan vunnit lagakraft 

och byggprojekt för Sickla skola avetablerats från markanvisningsområdet. Omfattningen på 

saneringen utreds vidare under planarbetet. Saneringen samordnas med ledningsflytt. 

Bollplaner 

Under hela genomförandet planeras att minst en bollplan ska vara i drift hela tiden. Uppförande 

av ny bollplan väster om idrottshallen (på skolområdet) påbörjas efter att ny detaljplan vunnit 

lagakraft, ledningar flyttats samt eventuell sanering genomförts. Uppförande av bollplan inom 

markanvisningsområdet kan påbörjas efter eventuell sanering. 

Trafik 

Under utbyggnad av området behöver angöring, hämta lämna till skola, bollplan och 

gymnastikhall fungera. Det ställer krav på samordning med dessa verksamheter. 


