

Tidplan Sydöstra Boo

Nedan presenteras tider för entreprenad ÖST uppdelat i olika deletapper.

Deletapperna innehåller ett startdatum och ett slutdatum samt tid för möjlig VA-inkoppling.

Oberserva att tiderna bygger på aktuell tidplan med reservation för eventuella ändringar.

Deletapp 1

Start	Slut	VA-inkoppling
maj-25	dec-26	Från maj 2027

Baggensvägen 48A-64

Boo Kapellväg 8-23

Lotsvägen 1-22

Deletapp 2

Start	Slut	VA-inkoppling
aug-25	jul-26	Från november 2026

Badbacken

Baggensvägen 3-13

Baggensvägen 42-46

Drabantvägen

Galärvägen 2-9

Riddarstigen

Sjöbrinken 2-16

Söderled 23,25,28,30

Deletapp 3

Start	Slut	VA-inkoppling
aug-25	jul-27	Från november 2027

Baggensvägen 30B-40

Ankarvägen

Deletapp 4

Start	Slut	VA-inkoppling
sep-25	dec-26	Från april 2027

Backebölsvägen 2-12