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	Strategiska verksamhetsfrågor

Styrgrupp mobil återrapportering 
En förändring föreslås i arbetsprocessen kopplat till ersättningskörning. Anordnare i kundvalet hemtjänst får utökad tid för att godkänna inrapporteringstid från en dag till tre dagar. Styrgruppen fattar beslutet att utöka tiden. 

Projektet har identifierat två till insatser som kan vara aktuella för mobil återrapportering. Hemtjänst nattetid och Boendestöd men här behöver det göras mer grundliga utredningar för att se vilka förutsättningar som finns. 

Två slutrapporter har tagits fram; Vad har projektet har gjort och Hur projektet har fungerat och levererat jmf uppsatta ramar. Projektledaren Kristina Fenger Krog rekommenderar att styrgruppen läser den sistnämna rapporten. 

Projektet har en kick-ut 28 september. Sista styrgruppsmöte för att stänga projektet och helt överlämna till förvaltning sker den 10 oktober. 

Styrgrupp kvalitetssäkringsprojektet
Kvalitetssäkringsprojektet är något försenat men slutdatum bör kunna hållas förutsatt att dessa två projekt skjuts på framtiden och utgår från projektet: 
· Kvalitetssäkring av Familjerättens 
· Kvalitetssäkring av Äldre 
Statistikprojektets status
· Officiell statistik – bättre samordning och engagemang och intresse från enheterna att leverera. 
· Validering av rapporter i Combine – får inte klart vad som ingår i rapporterna. 
Verksamhetsstatistik
· Behovsinventering pågår – Ej genomfört men Birgitta ska ta tag i detta i oktober. 
· Kartläggning pågår – ej genomfört men Birgitta ska ta tag i detta i oktober. 
Kartläggning Qombinera
· Möte med Pulsen i november
· Kontakt med Värmdö och Täby pågår för att höra hur de gör. Kungsbacka är en kommun som har kompetens kopplat till statistiken och Mikael Blad föreslår att ett samarbete upprättas med dessa. 

Vad behövs för att få fart på statistikprojektet: Synkronisering mellan kvalitetssäkringsprojektet och statistikprojektet och hur tiden ska styras. 
Tekniska plattform behövs. 
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