

## Information om anläggningsarbeten i Norra Skuru.

### Nyhetsbrev 5 om pågående och planerade arbeten.

Då är det dags för en liten uppdatering av vad som är på gång.

Vi vill påminna er alla om att respektera avspärningar runt våra arbetsområden, de finns där av en orsak för även om det kan se lugnt och harmoniskt ut så är en byggplats en av de farligare områdena man kan befinna sig på. Detta gäller både om ni går, kör eller parkerar er bil i området. Det behöver inte vara ni själva som råkar illa ut utan ert intrång kan ställa till det för någon annan utan att ni inser det.

Försök även att tänka på att det är människor som är ute och jobbar, och att de jobbar för er, när ni kör förbi arbetsplatserna på väg till och från något. Det hålls alldeles för höga hastigheter förbi och beteendet hos flera bilister är i behov av förbättring.

Sök kontakt med vår personal så hjälper de er att komma fram så att det är säkert för alla.

#### Informationsgrilleftermiddag.

22 augusti 2017, kl. 17.00 med information kl. 18.00.

Har ni funderingar, direkta frågor, vill veta hur planerna ser ut eller är allmänt nyfikna?

Då finns möjlighet att träffa alla inblandade i projektet på JME's etablering vid Skurusundsvägen-Högvallavägen den 22 augusti från kl. 17.00 och gissar att vi är kvar till 19.30.

Representanter från projektets olika delar kommer att vara på plats för att lyssna, svara på frågor eller bara säga hej. Enskilt, informellt eller i grupp, vilket ni känner är bäst.

Vi bjuder på något att äta och dricka till och ser fram emot att träffa er.

#### Kungsborgsvägen:



Det är nu tid för den sista delen av "Högmuren" att formas inför gjutning. Vägen kommer att gå till vänster om planket i vänstra bilden, i höjd med toppen. Gångvägen kommer att gå innanför "Lågmuren" nedanför vägen med trappor ner till "Ångbåtsbryggan".



Ångbåtsbryggans stålbalkar är monterade och fundamentet är gjutet. Dessa ska nu kläs med trä för att bli en brygga.

De första L-stöden är placerade och kommer att fortsätta längs vägen en bit mot de bryggor som ligger där idag.

#### Kungsborgsbacken:



Breddningen av vägen uppe vid backens krön är klar och schaktning i denna del påbörjas nu. Arbetena har nu kommit upp förbi transformatorstationen i nivå med infart till fastighet 12:82.

Här har det kommit upp berg som måste sprängas men samtidigt är vägen bredare vilket underlättar vårt arbete så förhoppningen att även fortsättningsvis hålla tidsplanen är stor.

#### Skurusundsvägen: Helavstängning

Tiden för en helavstängning av Skurusundsvägen närmar sig och vi kommer att stänga av på två ställen samtidigt för att minimera störningstiden. Detta är planerat att påbörjas den 14 augusti och pågå förhoppningsvis under 13 veckor.



Den första orsaken är att i kurvan ovan är det för trångt och vi ska för djupt för att kunna dela arbetet på en vägbana i taget.



Vi kommer att stänga av ifrån Lindholmplan, där det under asfalten ligger kopplingspunkter som binder samman Bergkantstigen, Kungsborgsbacken och Skurusundsvägen, fram till och med Högvallavägen vars utfart mot Skurusundsvägen blir avstängd.



Den andra orsaken är att i kurvan vid Skurusundsvägen 99 skall vägen breddas på båda sidor genom Bergschakt (sprängning). Vi kommer då att stäng av strax efter Kungsviksvägen.



## Bergkantstigen



När Kungsborgsbacken är klar och når upp till korsningen skall dessa tre gator kopplas samman. Detta schaktarbete kommer att påverka Bergkantstigen genom att det blir avstängt för biltrafik under den period vi schaktar upp för att koppla ihop dessa gator. Vi kommer att göra vårt bästa för att minska tiden det är avstängt genom att när det är möjligt leda trafik där vi inte är och schaktar. Mer information om detta kommer till er på Bergkantstigen.

Skurusundsvägen vid "Anna Visborgs minne".



Arbeten med att sätta L-stöd, VA och el-tele längs branten, från vändplan och upp i första etappen på västra sidan har pågått ett tag.



Samtidigt har vi jobbat på ytterligare ett område på denna del av Skurusundsvägen och gör de etapper som finns ovan Klätterklippan ut mot korsningen Utskogsvägen.

### Kungsviken "Gångväg utmed vattnet"




Läggning av LTA längs gångvägen är avslutad och återfylld.



Arbeten med att konstruera ett erosionskydd längs Kungsviken pågår nu och framöver kommer schaktning för el till belysningspollare att utföras.

### Kungsvikstrappan.



Rivning av denna trappa är på gång och just nu förbereds alternativa gångvägar för att kunna ta sig från sina fastigheter förbi arbetsområdet. Närmare information kommer till berörda i området.

### Semestertider

JME kommer att med varierade styrka fortsätta jobba under semestertiderna och tanken är att ingen ska var instängd i onödan på någon gata.

Med detta vill vi passa på att önska er en Glad Midsommar!

Mer information om projektet och tidigare infobrev finner ni på Nacka kommuns hemsida <http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/norra-skuru/#panel-startpage>

Här finner ni även aktuell tidplan för projektet.

Med vänlig hälsning

Platskontoret Norra Skuru



Tel direkt 08-782 14 60 | SMS 0734-32 57 35 | Tel växel 08-782 87 00 |

JM Entreprenad AB, 169 82 Stockholm | Besök: Rosenborgsgatan 12, Solna