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Rutin för resultatföring av driftsposter inom investeringsprojekt
Dokumentets syfte
Rutin för hur och när resultatföring av driftsposter inom investeringsprojekt sker.  

Dokumentet gäller för
Rutinen används av controllers som arbetar med investeringsprojekt. 

Bakgrund
På Nacka kommun budgeteras och redovisas investeringar inklusive projektrelaterade driftsposter.

Beskrivning
Kommunens resultat får man med hjälp av konton mellan 30000 och 99999 samt att man väljer bort alla projekt i intervallet 87 till och med 9999999999. 

Investeringsprojekt ligger i nummerserie 9*, och i dessa särskiljs driftsposter: 

Driftsprojekt i nummerserie 26*, projekttyp Driftskostnader i investeringsprojekt (DIN) som är kopplade som delprojekt till investeringsprojekt 9*  

Aktivitetsnummerserie 86* i projekttyperna DP, KM, PM och AA som används av stadsbyggnadsprojekt (se verksamhetsspecifik rutin på hemsidan PROSIT). 

De driftsposter som belastar verksamheternas ansvar (24200, 24201, 20221, 20231, 24101 och 24102, 201*, 18*) kan ev komma att flyttas till ansvar 20904 Övergripande verksamheter, beroende på vilket ansvar de budgeterats på. Månadsvis avstämning sker mellan finansiella controllers i verksamheten med redovisningsspecialist och controller på redovisning, för vidare avstämning och godkännande av ekonomi- och finansdirektör.  

Driftsposterna ingår i den budget som investeringsprojekten söker och redovisas i särskild tabell i tjänsteskrivelserna. Driftsposterna prognosticeras av projektledare som en del av investeringsprojekt för Stadsutveckling, fastighetsenheten och NTN i Antura, för övriga verksamheter läggs prognosen in av projektcontroller i UBW.  
Prognos för ovan driftsposter levereras av projektcontroller till budgetchef inför ramärendet och Mål & budget.   

Resultatföring/ombokning av investeringsutfall till drift innevarande år  
Verifikationstyp XL 
Resultatföring av driftsposter i investeringsprojekt som uppstått innevarande år görs via bokföring direkt på driftsprojekt 26* DIN, 86* DP och 85* PM eller via ombokning från investeringsprojekt 9* till driftsprojekt 26*, 86* och 85* via verifikationstyp XL. Detta är en vanlig verifikationstyp som tas med i projektledarnas uppföljningsrapporter i tex Antura och Qlik Sense. 
Verifikationstyp XP 
Resultatföring av driftsposter i investeringsprojekt görs också via bokföring på 86* aktiviteter i 97* AA och 87* KM projekt. Då sker en automatisk bortbokning från 97*/87* projekt som innebär en studs till projektrelaterade driftsposter inom resultaträkningen via uppsatt trigger i UBW. På så sätt minskas utfallet på investeringsdelen av projekt och redovisas istället som projektrelaterad driftspost. Denna automatiska ombokning från investering till drift sker i verifikationstyp XP, på resultatkonton. Verifikationstyp XP används också för manuella ombokningar av exploaterings- och gatukostnadsersättning från 86* aktivitet till balansräkningen, där den ligger tills anläggningen är färdigbyggd, samt andra bokningar som ej ska synas i projektledarnas uppföljning.  Verifikationstyp XP tas ej med i projektledarnas uppföljningsrapporter i tex Antura och Qlik Sense, för att projektledarna fortsatt ska kunna se posterna på 86* aktiviteterna i sina projekt.  
Resultatföring/ombokning av historiskt investeringsutfall till drift
Projektledare bör gå igenom sina projekt löpande så det inte dyker upp kostnader som ligger fel och flyttas på fel år. Om behovet ändå uppstår för ombokning av historiskt investeringsutfall till drift så gäller nedan verifikationstyper. 
Verifikationstyp XP3 
Ombokning av historiska driftsposter i investeringsprojekt som uppstått tidigare år (ej innevarande år) bokförs i verifikationstyp XP3. Investeringsprojekt minskas på balanskonto och driftsdelen bokas in på vanliga resultatkonton i driftsprojekt 26*, 86* eller 85* eller aktivitet 86* inom 97* och 87* projekt. Verifikation XP3 tas med i projektledarnas uppföljning i Qlik Sense och Antura, även balanskonton tas med ifall de uppstått via XP3-bokning. I utfallet kommer då rätt fördelning att synas mellan investering och drift. Verifikation XP3 tas i Qlik Sense ej med som justering av innevarande års investeringsutfall, då dessa ombokningar avser tidigare års händelser och ej får påverka årets investeringsutfall. Däremot för driftsposten visas verifikationstyp XP3 i Qlik Sense på innevarande år, det år ombokningen gjorts.  
Notera att manuella ombokningar på balanskonto i UBW ej kan innehålla arbetsorder, vilket leder till att bortbokningen av investeringsutfallet hamnar i projekt global i Antura. 
Verifikationstyp XP2 
Verifikationstyp XP2 är en verifikationstyp som används för manuella ombokningar mellan drift och investering i de fall ombokningen ej behöver synas i projektledarnas uppföljningsrapporter i tex Antura och Qlik Sense (verifikationstyp XP2 tas ej med i dessa rapporter). Det kan röra sig om exploateringsersättning som initialt bokförs på en driftsaktivitet 86* och då klassificeras som drift, och sedan tillfälligt ombokas till balansräkningen konto 23xxx. Verifikationstyp XP2 används när denna driftspost ska resultatföras, dvs ombokas tillbaka från balanskonto till resultatkonto. Detta sker när anläggningen i investeringsprojektet är färdigställd.  
På aggregerad huvudprojektsnivå och över tid framgår det totala utfallet för projektet i UBW, Qlik Sense och Antura. Det totala utfallet på aggregerad huvudprojektsnivå över tid behöver stämma oavsett när driftsposten uppstod.  
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